

جلسه پیگیری پیشرفت پروژه احداث ورزشگاه گرمابدر

جلسه پیگیری پیشرفت پروژه احداث ورزشگاه گرمابدر



به گزارش روابط عمومی بخشداری رودبار قصران جلسه پیگیری پیشرفت پروژه احداث ورزشگاه گرمابدر و بررسی نحوه پرداخت به پیمانکار پروژه با حضور مجید صباغی بخشدار رودبار قصران، قمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات و سایر مدعوین در محل بخشداری برگزار گردید و مقرر شد پروژه ظرف مدت یک ماه از تاریخ 2/7/98 لغایت 2/8/98 به بهره برداری برسد





